

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022											
LGD ZIELONE SĄSIEDZTWO											
Lp.	Nazwa zadania	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji [gmina]	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca]	Planowana liczba uczestników - aktualna	Planowany budżet zadania	Zakładana efektywność zrealizowanego zadania-aktualna	Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1	Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanych działaniach.	Artykuły na stronie internetowej LGD	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	Tak	Styczeń-grudzień	800	0,00zł	Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów.	liczba artykułów:10	Wydruk z systemu informatycznego
2	Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie	Artykuły na profil LGD na portalu społecznościowym	Podkowa Leśna	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	Tak	Styczeń - grudzień	4000	0,00zł	Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów.	Liczba artykułów:150	Wydruk z systemu informatycznego
3	Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie.	Newsletter – wysyłanie informacji	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	Tak	Styczeń-grudzień	40	200zł	Poprawa funkcjonowania LGD, kontrola, sprawniejsze i efektywniejsze wdrażanie LSR poprzez usprawnienie komunikacji.	Liczba osób zapisanych do newslettera do których została wysłana informacja: 40	Wydruk z programu newslettera
4	Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie	Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD.	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	Tak	Styczeń-grudzień	200	300zł	Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów.	Liczba wydarzeń: 2	Fotorelacja , listy obecności, w tym on-line

5	Poinformowanie o trwającym konkursie oraz informacja o planowanych działaniach.	Otwarte spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	Tak	Styczeń-grudzień	15	300 zł	Podnoszenie wiedzy beneficjentów w zakresie wypełniania dokumentacji projektowej, realizacji projektów oraz planowania dalszych działań; Wzrost wiedzy na temat założeń LSR	Liczba spotkań: 1	Fotorelacja, listy obecności, w tym on-line
6	Poinformowanie o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania	Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	tak	Styczeń-grudzień	10	0 zł	Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów	Ilość wypełnionych ankiet: 10	Raport poankietowy
7	Poinformowanie o planowanych działaniach oraz realizowanych projektach	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów	Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety	tak	Styczeń-grudzień	15	600zł	Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Promocja podmiotów i zasobów obszaru, beneficjentów PROW, upowszechnianie dobrych praktyk	Ilość osób uczestniczących w szkoleniach: 15	fotorelacja, listy obecności, w tym szkoleń on-line