

1. Opracowanie zarysu LSR.
2. Konsultacje Projektu LSR v_01 z mieszkańcami.
3. Opracowanie dedykowanej procesowi przygotowania LSR zakładki na stronie www.zielonesasiedztwo.pl i umieszczenie:
4. zarysu LSR v_01,
5. terminów i miejsc 3 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.
6. innych informacji służących bieżącemu śledzeniu procesu prac nad opracowaniem LSR; kolejne wersje LSR i jej składowe (diagnoza, SWOT, cele i przedsięwzięcia), wyniki procesu konsultacji itp.
7. Projekt LSR v_01.
8. Aktualizacja diagnozy, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD, analizy SWOT dla celu strategicznego w odniesieniu do obszaru LGD – 1 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
9. Diagnoza problemów i oznaczanie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych i rezultatów oraz planowanych działań w odniesieniu do głównych cech podejścia Leader: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, współpraca – 2 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
10. Priorytetyzacja potrzeb i działań i opracowanie wstępnego podziału środków na poszczególne cele LSR i powiązanie ich ze wskaźnikami - 3 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
11. Projekt LSR v.02.
12. Opracowanie LSR v. 02 w treści uwzględniającej wyniki konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD.
13. Formalny proces zbierania uwag do Projektu LSR v. 02 poprzez zbieranie uwag na dedykowanym formularzu lub poprzez inne kanały dostępne (e-mail, wiadomość poprzez kanały społecznościowe, pismo do biura LGD).
14. Projekt LSR v.03.
15. Weryfikacja i uwzględnienie w treści LSR przyjętych uwag.
16. Opracowanie LSR v. 03 w treści uwzględniającej wyniki konsultacji poprzez zgłoszenia na dedykowanym formularzu lub poprzez inne kanały dostępne (e-mail, pismo).
17. Przyjęcie treści LSR v.03 przez uprawniony organ LGD i przedłożenie wraz z wnioskiem o wybór LGD.